



Gemeinde Vaz/Obervaz

Abschluss Umbau- und Erweiterung Schulanlage Lenzerheide mit Verzögerung

Die derzeit teilweise akuten Lieferengpässe für Baumaterialien infolge COVID-19 Pandemie, haben auch Einfluss auf die Erweiterungs- und Umbauarbeiten der Schulanlage Lenzerheide. Deshalb muss die auf Oktober 2021 geplante Eröffnung voraussichtlich auf Ende Jahr verschoben werden.

Auskunft:

Gemeinde Vaz/Obervaz
Andreas Ledermann, Stv. Leiter Bau
a.ledermann@vazobervaz.ch
081 385 21 16